| | Sprint 1 | Eventuele toelichting | Sprint 2 | Eventuele toelichting |
|--|-------------|--|-------------|---|
| Paar vragen algemene vragen | | | | |
| Is er een prototype? | Matig | | Voldoende | |
| Is het prototype shipable? | Onvoldoende | De core gameplay leek zichtbaar. Alleen is het niet allemaal bij elkaar gekomen. | Matig | De gebruiker krijgt maar mondjesmaat feedback, een belangrijk aandachtspunt. |
| Klopt de 'value' van dit prototype t.o.v. van het sprintnummer (kloppen de prioriteiten) | Voldoende | | Matig | |
| ls iedereen aanwezig bij de review? | Voldoende | | Goed | |
| Is het een kloppend, consistent en niet te groot concept | Voldoende | | Voldoende | |
| Is er consistente art (en worden er goede tools gebruikts zoals een mockup om het consistent te houden) | Kies | | Voldoende | Met name het verschil tussen 2D en 3D elementen en gebrek aan schaduw, maakt de stijl wankel. Bepaalde cruciale elementen zijn nog altijd placeholders. |
| Paar vragen over sprint backlog: | | | | |
| Klopt de vorm van de user stories (niet te groot, vaag, verkeerde vorm, etc.) | Matig | Zorg ervoor dat alle user stories voldoen aan 'als speler wil ik zodat' | Matig | Een aantal user stories zijn goed. Maar niet allemaal. "Als speler wil ik zodat" |
| Is hij 'afgekomen' (alle to do's done)? | Onvoldoende | Helaas niet het werk bij elkaar kunnen brengen. Daardoor niet samen speelbaar. | Matig | |
| Zijn to do's niet te vroeg geclaimed? | Voldoende | Tip: maak losse kaartjes ipv een checklist. Dat verdeeld makkelijker. | Matig | We zien al 'members' toegevoegd bij de 'to do' kaartjes. Je mag pas een kaartje 'claimen' bij de standup als je die to do die dag gaat doen. |
| Zijn to do's gekoppeld aan user stories? | Matig | | Onvoldoende | |
| Is hij goed toegepast in de tijd die beschikbaar was (elke dag actie, voldoende user stories, etc.) | Matig | | Onvoldoende | Jullie mogen nog wel even goed aan jullie trello werken. Jullie hebben wel een kolom 'product backlog' maar jullie sprint backlog heet 'user stories'. We zien ook te weinig to do kaartjes. Splits alles goed op. Heb je bijvoorbeeld een user story voor line of sight? Dan verwachten we een to do om de Art te ontwerpen, een to do om het te bouwen / coderen. Soms heb je ook speciale to do's voor de implementatie. Ook mogen er meer user stories in jullie product backlog. Wat willen jullie in de toekomst nog gaan |
| Logboek up-to-date? | Kies | | Kies | |
| ls er een DoD? | Onvoldoende | Kijk op de voorbeeld trello pagina hoe een definition of done eruit ziet. | Onvoldoende | |
| Voldoen alle 'done' kaartjes aan DoD? | Onvoldoende | Zie het punt hierboven. | Onvoldoende | |
| Is de review als presentatie voorbereid? (of zijn ze gewoon 'klaar' gaan zitten) | Voldoende | | Voldoende | |
| Biedt hun planning en concept ruimte voor agile aanpassingen? | Voldoende | | Voldoende | |
| Is er goed op de gekozen hardware getest? | Matig | | Matig | |
| Is er dagelijk een standup geweest (en is dit vast gelegd?) | Voldoende | | Matig | Het lijkt dat het team tevreden is met losse afspraken die niet in een planning staan of in ieder geval op vaste tijdstippen. |
| Is er geplaytest? | Matig | | Matig | |